


**Утверждаю**

Генеральный директор ОАО «ВАСО»




С.П. Юрасов



2014 г.

**Утверждаю**

ВРИО Зам. Губернатора Воронежской области,  
Первый зам. председателя Правительства Воронежской области



А.А. Ревков

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

## **Дорожная карта проекта**

### **«Создание Центра испытаний и сертификации Воронежского авиационного кластера»**

#### **1. Общее описание проекта**

Проект направлен на создание в регионе отраслевой системы аттестации и испытания оборудования, технологических процессов и производств, образцов выпускаемых изделий и продукции посредством создания материально-технической, экономической и научной базы, способствующей развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства.

Реализация проекта будет способствовать равноправному сотрудничеству предприятий малого и среднего предпринимательства с большим бизнесом, увеличению производства предприятиями Воронежского региона продукции и услуг для авиационной отрасли, повышению их научно-технического и конструкторского потенциала.

Проект действует на основании Концепции создания Центра испытаний и сертификации Воронежского авиационного кластера, утвержденной Протоколом №2 заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов РФ для предоставления субсидий в 2014 году на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (п.5, приложение №4).

Реализация проекта осуществляется с 2014г. по 2016г.

## 2. Основные мероприятия проекта

№	Мероприятие	Срок реализации	Зона ответственности			Ключевой результат
			Правительство ВО	ОАО «ВАСО»	«ЦИС ВАК»	
1	2	3	4	5	6	7
1	Создание нового структурного подразделения «Центр испытаний и сертификации ОАО «ВАСО»	08.2014				Создано новое структурное подразделение - Центр испытаний и сертификации ОАО «ВАСО»
2	Формирование реестра услуг, оказываемых субъектам МСП ЦИС ВАК	10.2014				Реестр сформирован, размещен на Информационном ресурсе поддержки кластерных образований Воронежской области <a href="http://www.cluster36.ru">www.cluster36.ru</a>
3	Формирование программы мероприятий по популяризации деятельности ЦИС ВАК среди субъектов МСП региона	10.2014				Программа мероприятий сформирована.

1	2	3	4	5	6	7
4	Формирование перечня работ/услуг, передаваемых ОАО «ВАСО» на аутсорсинг субъектам МСП посредством взаимодействия с ЦИС ВАК	11.2014				Перечень работ/услуг сформирован
5	Организация торгов на приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета	12.2014				Опубликованы извещения о проведении торгов
6	Подготовка помещения к ремонту (демонтаж существующих перегородок, дверных блоков, вывоз мусора 1,3,4 этажей здания, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Ленинградская, 35)	12.2014				Помещение подготовлено к ремонту
7	Приобретение оборудования за счет средств областного бюджета согласно утвержденной в Минэкономразвития России смете	12.2014				Оборудование закуплено
8	Получение из Минэкономразвития России уведомления о возможности расходования средств федерального бюджета	12.2014				Получено уведомление о возможности раскассирования средств федерального бюджета
9	Заключение государственных контрактов с поставщиками по итогам торгов на приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета	01.2015				Заключены государственные контракты
10	Передача закупленного за счет средств областного бюджета оборудования в казну Воронежской области, внесение изменений в Закон Воронежской области о прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области	03.2015				Оборудование передано, внесены изменения в Закон
11	Осуществление реконструкции здания, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинградская, 35	03.2015				Здание реконструировано
12	Проведение оценки стоимости помещений здания, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинградская, 35, передаваемого в Уставный капитал ЦИС ВАК	03.2015				Проведена оценка имущества

1	2	3	4	5	6	7
13	Подготовка документов для отчуждения имущества от ОАО «ВАСО» (здания, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинградская, 35) в соответствии с корпоративным регламентом.	04.2015				Решение Совета Директоров. Регистрация в Росреестре.
14	Приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета согласно утвержденной в Минэкономразвития России смете	04.2015				Оборудование закуплено
15	Разработка концепции развития ЦИС ВАК по второму этапу реализации проекта.	04.2015				Концепция разработана и утверждена
16	Подача заявки на участие проекта в конкурсном отборе Минэкономразвития России в 2015 году (II этап)	05.2015				Заявка подана и соответствует требованиям конкурсного отбора
17	Передача имущества ОАО «ВАСО» (1 этажа здания, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Ленинградская, 35) и закупленного за счет средств областного бюджета оборудования в Уставный капитал «ЦИС ВАК»	05.2015				Имущество и оборудование переданы в Уставный капитал
18	Учреждение (государственная регистрация) АО «ЦИС ВАК» и оплата уставного капитала АО «ЦИС ВАК», начало деятельности, подписание акционерного соглашения	05.2015				Акционерное общество «ЦИС ВАК» зарегистрировано
19	Государственная регистрация выпуска ценных бумаг АО «ЦИС ВАК»	07.2015				Проведена регистрация выпуска ценных бумаг
20	Передача закупленного за счет средств федерального бюджета оборудования в казну Воронежской области, внесение изменений в Закон Воронежской области о прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области	09.2015				Оборудование передано, внесены изменения в Закон
21	Официальное открытие АО «ЦИС ВАК»	11.2015				Официальное открытие ЦИС ВАК состоялось

1	2	3	4	5	6	7
22	Передача имущества ОАО «ВАСО» (3,4 этажей здания, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Ленинградская, 35) и закупленного за счет средств федерального бюджета оборудования в Уставный капитал «ЦИС ВАК»	12.2015				Имущество и оборудование переданы в Уставный капитал
23	Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг АО «ЦИС ВАК». Регистрация отчета о доп. выпуске ценных бумаг. Регистрация изменений в ЕГРЮЛ.	12.2015				Проведена дополнительная регистрация ценных бумаг
24	В случае победы проекта в конкурсном отборе Минэкономразвития России в 2015 году приобретение оборудования за счет средств областного бюджета согласно утвержденной в Минэкономразвития России смете	12.2015				Оборудование закуплено
25	Получение из Минэкономразвития России уведомления о возможности расходования средств федерального бюджета	12.2015				Получено уведомление о возможности раскассирования средств федерального бюджета
26	Передача закупленного за счет средств областного бюджета оборудования в казну Воронежской области, внесение изменений в Закон Воронежской области о прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области	03.2016				Оборудование передано, внесены изменения в Закон
27	Подготовка документов для отчуждения имущества от ОАО «ВАСО» (производственные площади здания, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинградская, 35) в соответствии с корпоративным регламентом.	04.2016				Решение Совета Директоров. Регистрация в Росреестре
28	Передача имущества ОАО «ВАСО» (производственных площадей здания, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Ленинградская, 35) и закупленного за счет средств областного бюджета оборудования в Уставный капитал «ЦИС ВАК»	04.2016				Имущество и оборудование переданы в Уставный капитал

1	2	3	4	5	6	7
29	Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг АО «ЦИС ВАК». Регистрация отчета о доп. выпуске ценных бумаг. Регистрация изменений в ЕГРЮЛ.	04.2016				Проведена дополнительная регистрация ценных бумаг
30	Создание Центра коллективного пользования	12.2015				Центр коллективного пользования создан
31	Осуществление реконструкции производственных площадей, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинградская, 35	07.2016				Производственные площади реконструированы
32	Приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета согласно утвержденной в Минэкономразвития России смете	07.2016				Оборудование закуплено
33	Передача закупленного за счет средств федерального бюджета оборудования в казну Воронежской области, внесение изменений в Закон Воронежской области о прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области	09.2016				Оборудование передано, внесены изменения в Закон
34	Передача имущества ОАО «ВАСО» (производственных площадей здания, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинградская, 35) и закупленного за счет средств федерального бюджета оборудования в Уставный капитал «ЦИС ВАК»	12.2016				Имущество и оборудование переданы в Уставный капитал
35	Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг АО «ЦИС ВАК». Регистрация отчета о доп. выпуске ценных бумаг. Регистрация изменений в ЕГРЮЛ.	12.2016				Проведена дополнительная регистрация ценных бумаг
36	Создание и сертификация аккредитованной лаборатории R&D и качества	12.2016				Аккредитованная лаборатория R&D и качества создана

### 3. Целевые показатели эффективности деятельности «ЦИС ВАК»

Целевые показатели эффективности деятельности «ЦИС ВАК» в 2014 -2016 годах утверждены Концепцией создания Центра испытаний и сертификации Воронежского авиационного кластера.

Наименование показателя	2014	2015	2016
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка, ед.	50	50	50
Коэффициент загрузки оборудования Центра, % от рабочего времени	60	70	85
Доля частного софинансирования МСП выполнения услуг Центром в общем объеме оказанных услуг, %	10	10	10
Показатель эффективности мер поддержки Центра (сумма субсидии/ количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами Центра), тыс. руб.	906	4 000	0
Количество созданных рабочих мест	38	13	24

**Лист согласования от ОАО «ВАСО»:**

Советник Генерального директора

Директор Управляющей компании ВАТП

Главный бухгалтер

Директор по экономике и финансам

Административный директор

Начальник отдела корпоративного управления

Начальник юридического управления






Лисицын А.В.




Тимагин А.Н.



Гольщикова И.В.



Стогова В.В.



Спирин А.В.




Челноков С.А.



Тарасов Н.П.

**От Правительства Воронежской области:**


Временно исполняющий обязанности заместителя  
председателя правительства Воронежской области

  
\_\_\_\_\_ А.С. Беспрозванных  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.


Временно исполняющий обязанности руководителя  
департамента промышленности, предпринимательства и  
торговли Воронежской области

  
\_\_\_\_\_ А.Ю. Бродецкий  
« 15 » 10 \_\_\_\_\_ 2014 г.

Заместитель руководителя департамента  
промышленности, предпринимательства и торговли  
Воронежской области

  
\_\_\_\_\_ И.И. Бригадин  
« 13 » октября \_\_\_\_\_ 2014 г.

Директор Государственного бюджетного учреждения  
Воронежской области «Центр кластерного развития  
Воронежской области»

  
\_\_\_\_\_ А.С. Сухочев  
« 10 » октября \_\_\_\_\_ 2014 г.

